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1

1.1

1.2

Allgemein

fx-project Open Source - Version 24, Stand Oktober 2024

Kurzbeschreibung

Kurzibersicht Giber die wichtigsten Programme und Funktionalitdten von fx-project.

Wenn nicht anders beschrieben beziehen sich Anleitungen immer auf die Ultimate-
Version von fx-project, da diese alle Funktionalitaten beinhaltet.

Impressum

FeRox Management Consulting GmbH & Co. KG

Adolf-Langer-Weg 11a
94036 Passau
Deutschland

Telefon: +49-851-96671-0

Fax: +49-851-96671-10
E-Mail: info@fx-project.de

Web: https://www.fx-project.org

Personlich haftender Gesellschafter
FeRox Management Consulting Verwaltungs-GmbH
Amtsgericht Passau, HRA Passau 13154

Geschaftsfiihrer
Walter Binder
Amtsgericht Passau, HRB Passau 10384

© FeRox Management Consulting GmbH & Co. KG
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2 Kurzubersicht der Funktionen

2.1 Programmbeschreibung

fx-project ist eine 100% webbasierte und plattformunabhdngige, professionelle
Projektmanagement-Software mit dem Sie lhre Projekte erfolgreich zum Ziel flhren.

FX-PROVECT ©

OPEN SOURCE

100% webbasiertes Projektmanagement- und Controlling-System
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2.2

221
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Highlights von fx-project

Stammdaten

Vertragsdaten

Name, Vorname:

Geburtsname:

Firmenadresse:

Mobilitdtsbereich:

Friedmann, Ginther

Musterort, Musteral v

Europa ~

EK/Std.:

VK/Std.:

60,00 €

120,0C €

Religion: rémisch kath.

Geburtsdatum:

Eintrittsdatum: | 01.01.2024

Austrittsdatum:

v

26.05.1958 B

] Q] |

Arbeitsstunden/Woche:

Arbeitstagbeginn:

Jahresurlaub’ 2024:

40,00 Std.

08:00 Uhr

30,00 Tag(e)

Arbeitstage:

Pause:

Ubertrag' 2024:

5 Tag(e)

1:00 Std.

3,00 Tag(e)

Di: Mi: Do:

Arbeits-5td./Tag: 8,00 Std.

Fr: O (]

Arbeitszeit: 08:00-17:00

Bankleitzahl:

Kontonummer:

IBAN:

BIC:

Schwerbehindert:

O Gleittag:

Zeiterfassungs-Check:

Zeitbeschrankung:

Interne Anmerkung:

(Abbildung 1: 7_6, Die Grafik kann je nach Sprache/Version abweichen)

Stammdaten fur alle beteiligten Personengruppen (Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter
(int./ext.) etc.
Unbegrenzte Erfassung von Adress- und Kommunikationsdaten
Skillmanagement der Projektbeteiligten
Rechte- und Rollenverteilung der Projektbeteiligten

Individuelle Erweiterungsmaglichkeit fur zusatzliche Projektbeteiligte z.B. Berater etc.
Integriertes Personalstammblatt
Aufbau von Abteilungsstrukturen
Umfangreiche Suchfunktionen Uber Projekte, Personen, Dokumente etc.
Export- und Importmaoglichkeit aller Personendaten im XML-Format
Diverse Reports
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2.2.2

Projektmanagement

Matrix: Graphisch als Gantt peiche

-+ & O 0 @D €0 (L) ranes
Projektstruktur Projektdetails iz 2024 I"
—— Q1 2024 Q2 2024
Status Prioritat Gepl. Aufwand Januar | Februar Mérz April Mai Tuni T Juli f

~ 1 Hauptprojekt aktiv v mittel v 22.000,00 Std. W
='v 1.1 Teilprojekt 1 aktiv ~  mittel v 11.000,00 Std. jeeleilproiskil

1.1.1 Aufgabe 1-1 akiv v mittel  w 4.500,00 Std. | Aufgabe 1-1

# 30.06.2024 Fertigstellung Entwicklung 1 (s dyn. (E) 3
1.1.2 Aufgabe 1-2 aktiv v mittel v 6.500,00 Std. lAufgabed-2
# 30.06.2024 Fertigstellung Herstellung 1 15 dyn. (E)

=i~ 1.2 Teilprojekt 2 geplant  » mittel d 11.000,00 Std ‘

1.2.1 Aufgabe 2-1 geplant v mittel v 4.500,00 Std 3

1.2.2 Aufgabe 2-2 geplant v mittel ¥ 6.500,00 Std w
< > € 3

Ressourcenplanung summe [1 Ressourcenauslastungen
Ressourcen Prozentanteil Einkaufspreis Verl! Januar  Februar  Marz April Mai Juni | f

[ Friedmann, Gunther - GF [Int.] (01.01.2024) 6 25,00 % 60,00 £/5td. i | ||| ‘ H ||H| \|||\
[ uindinger, Petra - PL [Int.] (01.01.2024) a 25,00 % 30,00 £/5td. . ||H| um
[ Meier, Paul - PM [Int.] (01.01.2024) a 25,00 % 40,00 £/5td. I
[ Probst, R. - RP [Int.] (01.01.2024) %] 25,00 % 30,00 £/5td.
=
< > < > ‘

(Abbildung 2: 189 14, Die Grafik kann je nach Sprache/Version abweichen)

» Verwalten von Projekten, Phasen, Aktivititen, Einzelaufgaben (dabei sind
Hierarchien, Abhangigkeiten, Status, Termine, Meilensteine, Aufwande (z.B. mit
internem/externem Verrechnungssatz), die Zusténdigkeit etc. Gber Einzelmaske oder
Matrix bearbeitbar)

Graphische Projektverschiebung

Leistungsfahige graphische Ressourcenplanung incl. Auslastung etc.
Auslastungsgrafiken Personen/Projekte bzw. Projekte/Personen

Aufgabenbezogene Zeiterfassung (incl. Reisekosten)

Optionales Budgetgenehmigungsverfahren

Komplette Projekthistorie

Durchgéangig bis zur Rechnungsstellung

Integrierte Kostenrechnung (Kostentrager, Kostenstellen, Kostenart und Leistungsart
Im- und Export-Funktion zu MS-Project

Alle gangigen Arten von Projekt-Fertigstellungsmeldungen und entsprechende
Auswertungen

VVVVVVVVVYY
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2.2.3 Projektbezogene Zeiterfassung

Aufgaben Info & Mo, 15.04 Di, 16.04 Mi, 17.04 Do, 18.04 Fr, 19.0
Glnther Friedmann Soll-Std. Ist-Std. Rest-Std. Start | Ende | Start | Ende | Start | Ende | Start | Ende | Start
15. April 2024 - 19. April 2024 Soll-Zeitraum Prioritat Pause Dauer Pause Dauer Pause Dauer Pause Dauer | Pause |I

1

2

YV VYVV VY

: o
1.1.1 Aufgabe 1-1 ~1.125,00 h 455,25 h @ 725,44 h “07:30 15:15 08:00 17:00 08:30 13:45 08:00 14:30

01.01.2024-30.06.2024 mittel 0:30 7:15 045 815 0:30 4145 0:30 6:00
{tnbekannt] 17:00 18:45 13:45 16:30 14:30 15:30
1:45 2:45 1:00
S CUFIBTH] ~1.12500h  455,25h @ 72544h | | | il
01.01.2024-30.06.2024 mittel
+{Unbekannt]
Anwesenheitszeiten Von / Bis: 07:30 15:15 08:00 18:45| 08:30 16:30 08:00 15:3§
Anwesenheitsdauer mit / ohne Pause: 7:15 10:45 10:00, 8:00 7:30 7:0
Summe Pause / Summe Zeitdauer: | X 31:45 0:30 7:15 045 10:00, 0:30 7:30, 0:30 7:0
Soll-std. pro Tag / Differenz Soll-Std.: | = 40:00 -0:45 +2:00 -0:30 1 l
<

(Abbildung 3: 83_530, Die Grafik kann je nach Sprache/Version abweichen)

Zeiterfassung der Mitarbeiter zu den zugeordneten Aufgaben mit automatischer
Zuordnung der Kosten

Zeiterfassung wochen- bzw. monatsweise oder Summenblocke

Automatische Informationen an Projektleiter bei Fertigstellung der Aufgaben
Zweistufige Zeitdatenfreigabe (Mitarbeiter/Projektleiter bzw. Geschéaftsleitung oder
Verwaltung

Jederzeit aktuelle Daten
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224

Projektcontrolling

VVVVVVVVY V V¥V

Projektiibersicht-Auswahl

Projekt: 1.1.1 - Aufgabe 1-1

1.1.1: [1-1-E] - Aufgabe 1-1

Projekt Personen Kosten

Projektnummer: 1.1.1 Auftraggeber (Kunde): Art des Budgets
4% Auftraggeber GmbH

PCA-Code: 202 LOT s Ansprechpartner: f Paulson, Annika Internes Budaf |

Referenznummer: 1-1-E . . a k]

Name des Projektes: Aufgabe 1-1 rojextmanager: 2 Meler, Paul

Mutterprojekt: Hauptprojekt Projektleiter: Int. geplant

Erstelldatum: 01.01.2024, 00:00 stell. Projektleiter: fripy g Int. genehmig

Projekt-Status: aktiv Int. aktiviert

( ert!)
Budgetgenehmigung: s Friedmann, Giinther

Priaritat: mittel Int. verplant
Deadhzni: I Zusatzverantwortliche Personen (2/3) = IUEEIbEY
max. Zeitaufwand: e Int. Rest
Methode | Controlling: (nicht definiert1) Externes Buf |
Restaufwand in Stunden Kostenmanagement: . "
Auf Anforderung (Standard) ’ " FilzdmEIn, SMiier Ext. geplan:
Dokumente = Mitarbeiterzuordnung (4) = Ext. genchifl |
Anzahl direkter Dokumente: 0 Soll-werte (%)  Ist-Werte S/ (555, B
Anzahl indirekter Dokumente: 0 ’a Friedmann, G. 1.125,00 Std. 25% 476,00 Std. Eit :Z;EI; |
Soll-Ist-Vergleich = n Lindinger, P. 1.125,00 Std. 25% 560,00 Std. Ext. abgef§ &

Soll-Werte Gen-Wert Ist-Werte 2 Meier, P. 1.125,00 Std. 25% 583,00 Std. Ext. Rest

. ]
Zeitaufwand: 4.500,00 Std. o Std. i-‘gg:g; gtg:, Probst, R. 1.125,00 Std. 25% 0,00 Std. Aktuelle
1.619,00 Std.’ Mitarbeiterzuordnung =
Zeitspanne von: 01.01.2024 (1 02.01.2024 @ A verl
Zeitspanne bis: 30.06.2024 (U t) - ® A abc
Abweichung: -2.881,00 Std. &
Friedmann, 6. Ausgar £

Scll-lstTVerg.: | 35,98% Frosa—— Abrech! g
Anarbeitungsgr.: | 36,78% Abrechill £
Rel Fartinst - = 11N 528, Meier. P

(Abbildung 4: 209_437, Die Grafik kann je nach Sprache/Version abweichen)

Sehr leistungsfahiges Termin- und Aufwandsmanagement unterstitzt bei der Planung
und im Controlling durch diverse Diagrammtypen (Gantt, PSP, Netzpléne...).
Mitarbeiter und Projektleiter erkennen jederzeit den aktuellen Arbeitsfortschritt der mit

"Ampelfunktionen" unterstttzt wird

Umfangreiches Reporting mit tausendfachen Variationsmdglichkeiten
Graphische Projektibersicht mit Chartdiagrammen an beliebiger Projektstufe
Zeitgesteuertes Controlling: Projekt-Warnmeldungen, Zeiterfassungscheck

Integrierter Urlaubsplaner mit Auswertungsmoglichkeiten
Zentrales Dokumenten-Managementsystem mit integr. Versionshaltung (DMS)

Leistungsbewertung der Aufgaben

Auswertung der Projektkennziffern

Automatische Benachrichtigung per E-Malil

Anforderung des Fertigstellungsgrades vom Projektleiter auf Knopfdruck
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2.2.5

Individualitat

YVVVYYVY

Kontrollzentrum

Ubersicht der aktuellen Projekie (geordnet nach Prioritat)

Varfugbar Nicht varfugbar Frai
urisub ] sonder
wranic ] cleittas ¢

(e

v
N
A+
0y -

>

&

a
-

Aktuelle Projekte 22.04.2024-19.05.2024 pril 2024
17 W 20
(intern) 22 23 24 25 26 27 28|29 30|01 02 03 04 05|06/ 07 08 09 10 11 1213|1415 16 17 18 19
Aufgabe 1-1

s Friedmann, Gunther (Int.) 1%%&220,00% ]

Fortschrittsschatzung eingeben
B Es wurden keine passenden Eintrage gefunden!

Dokumente (o1 05 2024 - 25.04.2024)

Ander Dateil Version GroBe | Beschreibung Anderungen
il (1) 25.04.2024
Rechnungen ) 25.04.2024
Meilensteine (.iu + oeolant)
Status J Datum Meilenstein J Typ I Zugeordnet zu Objekt Zeitraum

@ 0 30.06.2024 ¢ Fertigstellung Entwicklung 1 E * 1.1.1 Aufgabe 1-1

01.01.2024-3
@ 0 30.06.2024  Fertigstellung Herstellung 1 E * 1.1.2 Aufgabe 1-2

01.01.2024-30.06.

Termineg (7.04.7a24 - 19.05.2094)

¥

(Abbildung 5: 14 0, Die Grafik kann je nach Sprache/Version abweichen)

Erstellen von individuellen Reports ohne Fremdsysteme

Dynamisches, kontextbezogenes und sprachunabhéngiges Hilfesystem
Mehrsprachig, mehrprojekt- und mandantenféhig

Mandanteneigene Gestaltungsmaglichkeiten

Komfortable und skalierbare Druckaufbereitung in PDF

Naviaation ¥
>
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2.2.6

Abrechnung

' L jit

y
|
Menge | Einheit |I‘I

Personenkosten

= P-SB - Stundenbasis (Personen)

[J 1.1.1 Aufgabe 1-1 ‘Friedmann,ﬁﬂnlher 0,00€ 120,00 73,50 Sstd

[J 1.1.1 Aufgabe 1-1 ‘Lindingeﬂ Petra 0,00€ 60,00 56,00 St

[ 1.1.1 Aufgabe 1-1 ‘Meie(, Paul 000€ 80,00 105,26 | Std

[0 1.1.2 Aufgabe 1-2 ‘Eidinge( Manfred 0,00€ 40,00 136,00 Std.

[ 1.1.2 Aufgabe 1-2 ‘Eisenbach.Maria 0,00€ 40,00 119,00 St

O 1.1.2 Aufgabe 1-2 ‘Ibendor[ Markus 000€ 40,00 12845 Std

[ 1.1.2 Aufgabe 1-2 ‘Illgner—FLillh‘ Monika 000€ 40,00 136,94 | Std.

® X X X X X X X

[ 1.1.2 Aufgabe 1-2 ‘Dﬂne{, Patrizia 0,00€ 50,00 119,00 sta)

Reisekostenautlisten

- RK - Reisekosten

= M-S0 - Sofort (Material)

Kei

= M-VB - Verbrauch (Material)

0 111Aufgabe1—1“\k!mauchsmalaial ||mm1 | @ ‘ o‘m€| 4,:)0‘

« M-ZE - Zeit (Material)

0 111 AurgabeHHZemmenal ||mz-oo1 | L] ‘ o‘ooe| 15,00‘

YIS Al ROSLET
= ZP - Freie Zusatzpositionen ohne Projektbezug / Rabatte o.d. mit negativen Betragen
O +1 H || | x ‘ qme“ o,m)@“

n — Neuve Zusatzkosten-Position hinzufigen

(Abbildung 6: 104_281, Die Grafik kann je nach Sprache/Version abweichen)

Rechnungsschreibung wurde noch stérker vereinfacht
Biundelung von Rechnungspositionen moglich
Abrechnung eines Projektes mit mehreren Auftraggebern
u.v.m

Y VVY
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2.2.7 Abwesenheit

Urlaubsplan/Ist-Zeiten

Grafische Ubersicht iiber Abwesenheitstage und/oder gearbeitete Ist-Stunden |

Von: 01.04.2024 @ Kal-Anzeige: Tage v Urlaub: [ Schulung: [ Krank: Gleittag: 1sT-5td.: [
Bis: 30.04.2024 @ Abteilung: *Musterfirma v Aktive MA: []

—cdnilon d

Grafische Darstellung der Abwesenheitstage und/oder der gearbeiteten Ist-Stunden der Mitarbeiter (Tagesiibersic|:

abvesend [l Uraub (Antn urtaub [l sonderurl. (antn) 8 sonderurl. [l schulung (Antn) B schulung [l krank (Midg.) B krank [l Gleittag (Antn) B Gleittag [}

Zeitspanne: . April 2024

01.04.2024 - 30.04.2024 Krank Gleittag Abwesend Info e i kw 16 Kw 17

Projektmitarbeiter Mlidg. / Krank Antr. / Gleittag Tage ? 01 02 03 04 05|06 07|08 09 10 11|12|13 14|15 16 17 18|19 20 21|22 23
Eidinger, Manfred % X X X x| [?

_‘z Eisenbach, Maria x % % % e

§, Friedmann, Ginther | 000 0,00 000 1,00 0,00 (2 6

B 1bendorf, Markus 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 (? G

H Tlgner-Firth, Monika x % x x x [?

a Lindinger, Petra % e X X x| [?

4 Meier, Paul 0,00 4,00 000 0,00 0,00 ? [k k kK]

Q Ortner, Patrizia % x X X x| [?
Probst, R. X X X X HlE

(Abbildung 7: 92_258, Die Grafik kann je nach Sprache/Version abweichen)

» Mit der Abwesenheitsplanung kann Urlaub, Schulung etc. beantragt werden
» Freigabe/Ablehnung durch Vorgesetzten
» Berlcksichtigung der Fehlzeiten in der Ressourcenplanung etc.
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2.2.8 Zugriffsrechte

Zugriffsrechte verwalten: Projekte VA

— 1.1.1 Aufgabe 1-1

oo o

ROOOOO®

ooooogooogoo

Bezeichnung |ﬁ|ﬁi|ﬂlﬂll'il

Auftraggeber - Ansprechpartner

Paulson, Annika [ag-ap] (Auft = O o 0o oo O
Mitarbeiter (extern)

Eidinger, Manfred [em1] O O O Oa O
Eisenbach, Maria [em2] O o 0o o O
Mitarbeiter (intern)

Friedmann, Giinther [gf] [cescrart=finrer

Ibendorf, Markus [mil]
Tligner-Fiirth, Monika [mi2]
Lindinger, Petra [pl] k

Meier, Paul [pm] (7o
Qrtner, Patrizia [po]
Probst, R. [rp]

ROOOOO®
ROOOOO®
ROOOOO®
ROOOOOm
ROOOOO®

Benutzerprofilgruppe

07 Fakturierung
08 Sicherheit

00 Open Source O O 0o o O
01 Projekt-Matrix + Skill-Manager O O O O O
02 Projekt-Erw eiterungen O o 0o o O
03 Zeiterfassungs-Erweiterungen O o o o O
04 Reisekosten O o o o O
05 Material oo o o o
06 DMS o o o o o

o o o o o

O o o o O

O Oo o o O

99 Alles
s ____________________________________________________________________________________________________________________________________________J
Abteillung
A: Personalabteilung
[J B: Finanzabteilung O O 0o o O
[ <: Produktion O O O O O
[ C-A: Entwicklung O O o o O
[J C-B: Fertigung O o 0o o O
(Abbildung 8: 192_351, Die Grafik kann je nach Sprache/Version abweichen)
» Rollenbezogene Funktionsrechte (Men)
» Gezielte Zugangsdefinition fir Programme und Daten
» Flexibles Lizenzmodell - von Community, bis Professional, bis Ultimate
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Sicherheit

2FA-Geridte-ID's

Benutzername ? | 2FA-Gerite-1D

Friedmann, Giinther "GF"

Geidndert von

af @ | 0000000000-0000000000-0000000000-0000000000 Friedmann, Gunther (z5.04.2024, 08:32
@ + Neue Gerdte-1D hinzufiigen

Mustermann, Max

admin @ | 0000000000-0000000000-0000000000-0000000000 Friedmann, Gunther (25.04. 2024, 0g:32)

9999999999-9999999999-9999999999-9999999999

r A

(™= fx-project OS: 2FA &
=

admin

fx-project Token Code

123 456

+ Neue Gerate-1D hinzufligen

(Abbildung 9: 284 _551/GFX, Die Grafik kann je nach Sprache/Version abweichen)

» Optionale 2FA (2-Faktor-Authentisierung)

» Individuelle installationsabhangige Verschliisselung, d.h. keine zwei installierten

Versionen benutzen den gleichen Schliissel

13/17



2.3

Architektur von fx-project

7

| Funktionen Masken Reports | Sprachen | Hilfe

—_——

asissystem (BS)

DataDictionary (DD)

(SQLServer, PostgreSQL)

VYV VYVYV

(Windows, Linux, Unix)

(Abbildung 10: GFX, Die Grafik kann je nach Sprache/Version abweichen)

Microsoft Windows ®, Linux, Unix, Sun Solaris ...

Microsoft SQL-Server ® + PostgreSQL

Browserunabhéngig, da reines HTML mit JavaScript erzeugt wird (dadurch minimale
Probleme bei Firewalls)

Schnittstellen zu Outlook ®, MS-Project ®, MS-Excel ® etc.

Umfangreiche Import- und Exportfunktionen

14 /17



2.4

Versionen/Kosten

Aufgrund der guten Customizing-Moglichkeiten kann fx-project sehr einfach auf das
eigene Cl angepasst werden.

fx-project Open Source gibt es in drei Versionen:

Community

Open Source Basisversion, kostenlos ohne Erweiterungspakete (ohne fx-project Lizenz
fir ChartDirector)

Die Community-Version von fx-project Open Source ist komplett kostenlos und bietet

bereits alle notwendigen Funktionalitéten fur ein umfangreiches Projektmanagement
inkl. Zeiterfassung, Abwesenheitsplaner, Reports, etc.

Professional

Open Source Basisversion + mind. ein gekauftes Erweiterungspaket (beinhaltet fx-
project Lizenz fur ChartDirector)

Eine Community-Version kann jederzeit zu einer Professional-Version hochgestuft
werden durch Zukauf mindestens eines Erweiterungspaketes beim Hersteller FeRox
Management Consulting GmbH & Co. KG, z.B. durch das kostengulinstige Matrix-Paket
um eine noch einfachere Projektplanung u.v.m. zu ermdglichen.

15/17



24.1

Ferner wird durch den Zukauf eines Paketes auch die Testversion der erstellen
Grafikdiagramme mittels "ChartDirector" zu einer Vollversion umgewandalt, d.h. der
gelbe Testversionsbalken am unteren Ende der Diagramme verschwindet, ohne dass
Sie eine Vollversion des ChartDirectors erwerben missen.

Ultimate

Open Source Basisversion + alle gekauften Erweiterungspaket (beinhaltet fx-project
Lizenz fUr ChartDirector)

Die Ultimate-Version ist eine Community-Version mit allen erhéltlichen
Erweiterungspaketen, d.h. diese Version bietet die umfangreichsten Funktionalitaten.

Néahere Informationen sind auf der Homepage unter https://www.fx-project.org zu finden.

Kauf- Erweiterungspakete

Die zu kaufenden Erweiterungspaktete sind in der Regel interessant fur alle
UnternehmensgrofRen, speziell das Matrix-Erweiterungspaket zur tabellarischen Eingabe
und Verwaltung von Projekten. Als Bonus enthalt namlich jedes Erweiterungspaket eine
fx-project Lizenz fur den ChartDirector.

Ansonsten sind die Erweiterungspakete fir Unternehmen mit besonderen Anforderungen
ausgelegt wie DMS, Materialverwaltung oder Rechnungsschreibung.
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https://www.fx-project.org/

Miet-Version (SaaS - Software as a Service)

Die Miet-Version hat den Vorteil, dass sich der Kunde nicht um Software-Updates oder
Hardware kiimmern muss. Seine Daten werden regelmafiig gesichert und kénnen vom
Kunden selbst restored werden (zurtickspielen einer Datensicherung) ohne andere SaaS-
Kunden zu beeintrachtigen.

Dem Kunden steht hierbei ein eigener Mandant zur Verfigung mit allen freigeschalteten
Programmfunktionen der Ultimate-Version. Im Gegensatz zur Open Source Version sind
hier zusatzliche Sicherheitsvorkehrungen integriert, sowie alle Programmfunktionen
codiert.
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